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СПРАВКА

о ходе ликвидации последствий пожаров в Волгоградской области
на 08.10.10г.
1. Осталось без крова 1085 граждан, 502 семьи. Из них выбрали вид поддержки: денежная выплата – 215 семей, постройку жилого дома - 277 семей, покупку жилья – 10 семей. На строительство жилых домов в семи населенных пунктах необходимо 528,0 млн. рублей.

Подрядчикам перечислен аванс в размере 242,6 млн. рублей.

Подготовлено 126 контрактов с жителями. 
2. Необходимо выплатить компенсацию за утерянное жилье 215 семьям. На эти цели необходимо 336,1 млн. рублей.

Выплачено компенсаций 84 гражданам (77 семей) на сумму 126,5 млн. рублей (36%),   08.10.10г. планируется оплата 30 гражданам (26,6 семей).
3. Приобрести 10 квартир на сумму 10,4 млн. рублей.

4. Выполнить работы по коммунальной инфраструктуре на сумму 277 млн. рублей.

Всего выделено постановлением Правительства от 3 сентября 2010 г.  -                  900 млн. рублей.

Дефицит средств составляет 686,07 млн. рублей (письмо В. В. Путину направлено 29 сентября 2010г.).
Кроме того, необходимо вновь построить в поселениях социальные объекты на 320 млн. рублей, в  т.ч.

 4 детских комбината: 

1. с. Александровское (Жирновский), финансирование ОАО"Лукойл" , 
2. с.Веселово (Камышинский), 
3. с.Русская Бундевка (Руднянский), 
4. с.Лапшинское (Котовский), 
3 фельдшерско-акушерских пункта:

1. с.Александровское, финансирование ОАО"МХК ЕвроХим",
2. с.Фоменково, 
финансирование ОАО"МХК ЕвроХим",


3. с.Веселово, финансирование депутатов областной Думы.
Баня - с. Александровское 

Клуб - с. Лапшинское.

ФОК - с. Александровское 

Пристройка к школе (спортзал) - с.Веселово 
Библиотека – с. Фоменково 

Почта в с. Александровское восстанавливается силами Министерства связи
4 пожарных депо:
1. с. Бородачи (Жирновский), 

2. с.Усть-Грязнуха (Камышинский) 

3. с.Сосновка (Руднянский) 

4. с.Лапшинское (Котовский)  

Работы ведутся на всех восьми площадках:
1.с.Лапшинское (33 ж/домов) ООО "Ремстройкомплекс"
	
	Выполнено
	%
	За прош.

сутки
	Завершен.

работ

	Фундаменты 
	33 
	100
	1
	6.10.2010

	Коробки домов


	24 
кровля 5 
	73
	6

3
	

	Дороги 
	242 песок

 680 п. м. 
	20
	
	

	Водоснабжение
	240 п. м.
	45
	
	01.11.2010

	Скважина
	270 пробурено
	
	
	

	Эл/снабжение
	60 опор,
360 п. м. линий
	20
	
	01.11.2010

	Газ
	550 п. м. проложено
	40
	
	01.11.2010

	Мусор
	
	100
	
	


Кол-во: работающих 
112,  техника      31        

2. с.Веселово (18 ж/домов) ООО "Казпромволга"

	
	Выполнено
	%
	За прош.

сутки
	Завершен.

работ

	Фундаменты 
	18
	100
	
	

	Коробки домов
	5 
	28
	2
	04.11. послед. поставка

	Дороги 
	-
	30
	
	

	Водоснабжение
	200 п. м.
	100
	
	

	Скважины – 2 шт.
	2 пробурены
	
	
	01.11.2010

	Эл/снабжение
	опоры 100%
	10
	
	01.11.2010

	Газ
	завоз строймат. 

работа с 04.10
	10
	
	01.11.2010

	Мусор
	
	100
	
	


Кол-во: работающих 
47,  техника     20       

3. с.Осички (34 ж/дома) ООО "Стройсервис"

	
	Выполнено
	%
	За прош.

сутки
	Завершен.

работ


	Фундаменты 
	30 
	88
	8
	11.10.2010

	Коробки домов
	3

кровля 2 
	
	
	03.11. послед. поставка

	Дороги 
	460 п.м.
	20
	
	

	Водоснабжение
	240 п. м.
	10
	
	

	Скважины 
	25 п. м.

	
	
	01.11.2010

	Эл/снабжение
	90 п. м.
	
	
	01.11.2010

	Газ
	траншея 200  п.м.
	60
	
	01.11.2010

	Мусор
	
	100
	
	


Кол-во: работающих 
86, техника 
26        

4. с.Русская Бундевка (38 ж/домов) ООО "Стройсервис"

	
	Выполнено
	%
	За прош.

сутки
	Завершен.

работ

	Фундаменты 
	38
	100
	5
	11.10.2010

	Коробки домов
	5 
кровля 1
	13
	2
	

	Дороги 
	450 п. м.
	20
	
	

	Водоснабжение
	приступили
	
	
	

	Скважины 
	Выполнено
	
	
	01.11.2010

	Эл/снабжение
	опоры 100%
	40
	
	01.11.2010

	Газ
	700 п. м.
	60
	
	

	Мусор
	
	100
	
	


Кол-во: работающих 
64,  техника
23  
5. с.Фоменково (35 ж/домов) ПСК "Евро-Дом"

	
	Выполнено
	%
	За прош.

сутки
	Завершен.

работ

	Фундаменты 
	35
	100
	2
	11.10.2010

	Коробки домов
	8 
кровля 2
	23
	5
	

	Дороги 
	-
	
	
	

	Водоснабжение
	-
	10
	
	

	Скважины 
	42 м.
	
	
	01.11.2010

	Эл/снабжение
	16 опор
	30
	
	

	Газ
	300 п. м.
	20
	
	

	Мусор
	
	100
	
	


Кол-во: работающих 
107,  техника
25
6. с.Александровское (46 ж/домов), новая площадка.
ПСК "Евро-Дом" 

	
	Выполнено
	%
	За прош.

сутки
	Завершен.

работ

	Фундаменты 
	46
	100
	5
	5.10.2010

	Коробки домов
	45 
20 кровли
	98
	10

17
	до 1.11.10

	Дороги 
	песок 
820 п. м.
	10
	
	до 1.11.10

	Водоснабжение
	336
	30
	
	до 1.11.10

	Скважины 
	84 п. м.
	
	
	до 1.11.10

	Эл/снабжение
	87 опор
	60
	каб. – 1600 п. м.
	до 1.11.10

	Газ
	ср. давл.
	
	
	до 1.11.10


Кол-во: работающих 
247, техника
42
7. с.Александровское (48 ж/домов)

ПСК "Евро-Дом" (старая площадка) № 1
	
	Выполнено
	%
	За прош.

сутки
	Завершен.

работ

	Фундаменты 
	48
	100
	5
	2.10.2010

	коробки домов
	15 
кровля 10
	31
	5
	

	Дороги 
	-
	
	
	

	Водоснабжение
	-
	
	
	

	Скважины 
	-
	
	
	

	Эл/снабжение
	-
	
	
	

	Газ
	-
	
	
	

	Мусор
	
	92
	
	


Кол-во: работающих 
160, техника
23
8. с.Александровское (22 ж/дома)

ПСК "Евро-Дом" (ООО "Интерстройресурс"),

старая площадка № 2

	
	Выполнено
	%
	За прош.

сутки
	Завершен.

работ

	Фундаменты 
	22 
	100
	17
	

	коробки домов
	
	
	
	

	Дороги 
	
	
	
	

	Водоснабжение
	
	
	
	

	Скважины 
	
	
	
	

	Эл/снабжение
	
	
	
	

	Газ
	
	
	
	

	Мусор
	
	100
	
	


Кол-во: работающих 
48, техника

6
9. г.Жирновск (3 ж/дома)
ПСК "Евро-Дом" 

	
	Выполнено
	%
	За прош.

сутки
	Завершен.

работ

	Фундаменты 
	3
	100
	
	5.10.2010

	Коробки домов
	2
	67
	1
	

	Дороги 
	-
	
	
	

	Водоснабжение
	-
	
	
	

	Эл/снабжение
	-
	
	
	

	Газ
	восстан. существ.
	
	
	


Кол-во: работающих    
16, техника
     
4
Всего работающих   
887
           техника

200
